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Autobahn A15-MaVa 

DBFM Vertrag zwischen Rijkswaterstaat und A-Lanes A15 
Verbreiterung der Autobahn A15 von km 25 bis km 62 
» Zwei zusätzliche Fahrbahnen je Richtungsfahrbahn zu den 

bestehenden 2*3 ( 2*5) und 2*2 ( 2*4) über 16 km  
» Verbreiterung der bestehenden Fahrbahnstreifen von 2*2 auf 2*3  

über 11 km 
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Botlek Bridge 
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Stand 6. Mai 2013 
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Stand 11. Dezember 2013 
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Bestand 

Neue Botlek-
Hubbrücke 

48,95 m ca. 14,50 m 
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Abbruch nach 
Fertigstellung 
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Übersicht Brückenbauteile 
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Bauphasen Pfeiler 30 

Phase 1: Fundament, Spundwandkasten 
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Bauphasen Pfeiler 30 

Phase 2: Fundament, Unterwasserbeton 

Erneuerung der Botlek-Hubbrücke, Autobahn A15, Niederlande 

9 
Übersicht  |  Bauphasen  |  Brückenbauteile | Stahldeck | Fakten 



Baugrundbedingungen Leichte Bewehrung  
im Unterwasserbeton 

Planung der Fundierung und der Fundamentkappe 
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Spannungen in Längsrichtung zufolge Eigengewicht und jahreszeitlicher  
Temperatureinwirkung im Unterwasserbeton und Pfeilerkappe 

Planung der Fundierung und der Fundamentkappe 
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Bauphasen Pfeiler 30 

Phase 3: Fundamentkappe, –3,00 bis +0,75 
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Bauphasen Pfeiler 30 

Phase 4: Fertigteilwandelemente 
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Bauphasen Pfeiler 30 

Phase 5: Fundamentkappe, +0,75 bis +10,50 
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Bauphasen Pfeiler 30 

Phase 6: Türme, +58,65 
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Bauphasen Pfeiler 30 

Phase 7: Turmspitze, +65.65 
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Bauphasen Pfeiler 30 

Phase 8: Maschinenraum 
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Bauphasen Pfeiler 30 

Phase 9: Gegengewicht 
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Stand 02. März 2014 
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Phase 10: Installation Stahldeck 
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Phase 11: 1. Hub Stahldeck 
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Phase 12: Fertige Installation 
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Bauphasen 

Phase 12: Fertige Installation 
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Visualisation © Quist Wintermans Architects 

Bauphasen 

Phase 12: Endzustand Stahldeck unten 
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Übersicht Brückenbauteile 
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1a Antriebsseile Gegengewicht 
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1b Antriebsseile Brückendeck 
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Brückenbauteile 
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Planung Stahldeck 

Lageranordnung Stahldeck in unterer Position 
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Lage und Transportweg 

Installation des Stahldecks vom Vormontageplatz 
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Preassembly 
Coating 
Transfer to barge 

Passing of old bridge 

Installation from barge 



Vormontageplatz – Eiffel Stahlbau 
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Vormontageplatz – Eiffel Stahlbau 
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Vormontageplatz – Eiffel Stahlbau 
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Installation des Stahldecks vom Vormontageplatz 
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Lage und Transportweg 
» Multiwheel-Transporter and Barge 

Übersicht  |  Bauphasen |  Brückenbauteile | Stahldeck | Fakten 



Installation des Stahldecks vom Vormontageplatz 
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Phase 1:  
Positioning for  
bridge opening 

Übersicht  |  Bauphasen |  Brückenbauteile | Stahldeck | Fakten 



Phase 2:  
First tug between pillars 

Installation des Stahldecks vom Vormontageplatz 
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Phase 3:  
Barges in between pillars 

Installation des Stahldecks vom Vormontageplatz 
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Phase 4:  
Aft tug in between pillars 

Installation des Stahldecks vom Vormontageplatz 
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Phase 5:  
Aft tug passing bridge 

Installation des Stahldecks vom Vormontageplatz 
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Installation des Stahldecks vom Vormontageplatz 
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Phase 6:  
Turning transport 90dgr starboard 
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Installation des Stahldecks vom Vormontageplatz 
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Phase 7:  
Positioning barges for winches 
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Installation des Stahldecks vom Vormontageplatz 
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Phase 8:  
Tugboats disconnected 
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Phase 9:  
Barge moved in position  
by winches 
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Installation des Stahldecks vom Vormontageplatz 
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Phase 10:  
Barge moved in position  
by winches 

Übersicht  |  Bauphasen |  Brückenbauteile | Stahldeck | Fakten 



Installation des Stahldecks vom Vormontageplatz 

Erneuerung der Botlek-Hubbrücke, Autobahn A15, Niederlande 

45 

Phase 11:  
Barge moved in position  
by winches 
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Fakten 

» Fläche Stahldeck ca. 10.000 m²  

» Freie Schifffahrtsführung:  
 Höhe: min. 14,60 m / max. 45,60 m 
 Weite: 87,35 m 

» Ausbalanciertes Hubsystem: 
 5.000 to Hubgewicht pro Deck > 2.500 to pro Gegengewicht 

» Öffnen und Schließen in weniger als 2 Minuten 

» Ausgelegt auf 9.000 Hübe / Jahr 
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www.vce.at/news  

Planer: 
Generalplanung: A-LanesA15 Mobility vof, Pernis, Niederlande 
Detailplanung: VCE ZT GmbH, Wien 
Architekt: Quist Wintermans Architekten bv, Rotterdam, Niederlande 
  
Ausführung: 
General Contractor: A-LanesA15 Civil vof (Ballast Nedam/Strukton/Strabag), Pernis, Niederlande 
Steel works: Eiffel Deutschland Stahltechnologie, Hannover, Deutschland 
M&E final design and installations: Waagner Biro Bridge Systems, Wien 
Transport & Installation steel deck: Mammoet BV, Schiedam, Niederlande 
M&E installations: CS-A15 (Croon TBI & Strabag Anlagentechnik) 
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